BasketInSpace — Compte rendu de la rétrospective, sprint 1

PGL 2026-2027 · Équipe 4

Sprint	**1 (29/09/2026 → 10/11/2026)**
Date de la rétrospective	02/11/2026
Animée par	Oliver WEST (Scrum Master)
Participants	Tanguy DECORDE, Edgar FLAUD, Cyrian GOMME, Oliver WEST

Le sprint en chiffres

Indicateur	Valeur
Points engagés	23
Points terminés (vélocité)	19
User stories terminées / partielles	7 / 3
Pull requests fusionnées	11
Issues fermées	14
Cas de test écrits	38
Tests automatisés	0

Ce qui a fonctionné

- **Un cadre de travail git clair.** Chaque fonctionnalité suit le même chemin : une issue, une branche, une pull request relue avant la fusion dans `main`. La branche `main` est toujours restée fonctionnelle.
- **Un projet facile à installer.** Le README détaille l'installation sous Linux et Windows et explique git et notre méthode de travail. Tous les membres ont pu installer le projet et contribuer.
- **Des user stories écrites tôt.** Les 24 premières US, avec leurs critères d'acceptation, étaient prêtes dès le premier jour et reliées à leurs issues. Tout le monde savait ce qu'il fallait construire.
- **Des livrables visibles et soignés.** La page d'accueil et le calendrier sont complets, s'adaptent au mobile et fonctionnent en mode clair comme en mode sombre. Les bugs d'affichage repérés (#20, #29) ont été corrigés dans le sprint.
- **Un schéma de base de données pensé pour la suite.** Les 8 tables couvrent déjà les comptes, les clubs, les événements, les réservations et la boutique : les sprints suivants partent d'une base existante.

Ce qui n'a pas fonctionné

- **Un travail concentré sur les séances encadrées.** Presque toutes les contributions datent de trois journées (29/09, 02/10 et 09/10). Le travail s'est ensuite arrêté pendant plusieurs semaines.
- **Des dailies irréguliers.** Hors des séances, nous ne faisions pas de point régulier : il était difficile de savoir qui avançait sur quoi et qui était bloqué.
- **Pas d'estimation au sprint planning.** Les US ont été choisies sans être estimées, et aucun objectif de sprint n'a été écrit. Les tailles et la vélocité ont été calculées après coup, pour préparer ce bilan.
- **Une charge mal répartie.** Une grande partie de l'intégration, des relectures et des fusions est passée par une seule personne, qui était aussi Scrum Master. Cela a créé un goulot d'étranglement et rendu le travail des autres moins visible.
- **Le site ne lit pas encore la base de données.** Le calendrier affiche des données fictives : il manque une API côté serveur entre le site et la base.
- **La connexion n'a pas été commencée.** Elle bloque plusieurs US (US-03, US-04, US-18, US-19…), mais n'avait pas été priorisée.
- **Aucun test automatisé**, et pas de « définition de fini » commune. Des issues ont été fermées alors que leurs cases à cocher ne l'étaient pas.

- **Des conflits de fusion.** Des branches restées ouvertes longtemps ont dû être mises à jour plusieurs fois avant d'être fusionnées.

Ce que nous améliorons au sprint 2

#	Action	Responsable	Comment on vérifie
1	Sprint planning avec estimation de chaque US (échelle XS → XL) et objectif de sprint écrit	Scrum Master, toute l'équipe	Le Sprint Backlog 2 contient les points et l'objectif dès le début du sprint
2	Un responsable par US, et un travail réparti sur toute la durée du sprint, pas seulement en séance	Toute l'équipe	Chaque issue est assignée ; des contributions chaque semaine
3	Daily court au moins deux fois par semaine : ce que j'ai fait, ce que je vais faire, ce qui me bloque	Scrum Master	Compte rendu court de chaque daily
4	Commencer le sprint par la connexion (US-08 à US-10) et l'API serveur, qui débloquent les autres US	À désigner au planning	Inscription et connexion fonctionnelles à mi-sprint
5	Chaque pull request est relue par un autre membre que son auteur, à tour de rôle	Toute l'équipe	Au moins une relecture approuvée par PR, pas toujours par la même personne
6	Petites pull requests et mise à jour fréquente depuis `main`, pour éviter les conflits	Toute l'équipe	Moins de commits « Merge branch "main" »
7	Définition de fini : critères d'acceptation remplis, cas de test ajoutés au cahier de tests, `npm run build` et `npm run lint` sans erreur, PR relue	Toute l'équipe	Vérifiée avant de fermer chaque issue
8	Ajouter des tests automatisés (Vitest), d'abord sur la logique du calendrier puis sur l'API	À désigner au planning	Tests lancés par une commande `npm test`
9	Déployer l'application sur un serveur, pour la démonstration de la soutenance 2	À désigner au planning	Lien de l'application accessible