BasketInSpace — Sprint Backlog, sprint 1

PGL 2026-2027 · Équipe 4 · état au 03/11/2026

Le sprint

Dates	**29/09/2026 → 10/11/2026 (soutenance 1)**
Équipe	Tanguy DECORDE, Edgar FLAUD, Cyrian GOMME, Oliver WEST
Scrum Master	Oliver WEST
Outils	GitHub (issues, branches, pull requests)

Objectif du sprint : poser les fondations du site. Un projet que chacun peut installer, une identité visuelle, une page d'accueil complète, le schéma de la base de données et un premier calendrier des entraînements et des matchs.

User stories du sprint

Les tailles et les points suivent l'échelle du Product Backlog (XS = 1, S = 2, M = 3, L = 5, XL = 8).

ID	User story	Taille	Pts	Issue	Statut
US-01	Découvrir le sport	XS	1	#3, #7	Terminé
US-02	Naviguer sur le site (navbar)	S	2	#3, #6	Terminé
US-03	Inscription et connexion depuis la navbar	XS	1	#3, #6	Partiel
US-04	Réserver depuis la navbar	XS	1	#3, #6	Partiel
US-05	Mode clair/sombre	S	2	#3, #6	Terminé
US-06	Pied de page	XS	1	#3, #8	Terminé
US-07	Identité visuelle spatiale	M	3	#9	Terminé
US-11	Base de données persistante	L	5	#11	Terminé
US-15	Voir les événements à venir	L	5	#10	Terminé
US-16	Filtrer le calendrier	S	2	#10	Partiel
	Total engagé		**23**		

Vélocité du sprint 1 : 19 points (7 US terminées). Les 3 US partielles (4 points) ne sont pas comptées et passent au sprint 2 :

- **US-03 et US-04** : le lien « Connexion / Inscription » et le bouton « Réserver » mènent bien vers `/connexion`, mais la page de connexion n'existe pas encore. Afficher le pseudo et le bouton de déconnexion dépend de US-09.
- **US-16** : les filtres par type et par club fonctionnent. Le filtre par équipe attend les équipes (US-25 à US-27).

Les issues #5 (inscription et connexion) et #14 à #16 (réservations, scores, clubs) ont été créées pendant ce sprint, mais n'y ont pas été engagées : elles restent dans le Product Backlog.

Tâches

La colonne « Responsable » reprend les personnes assignées sur GitHub et les auteurs des pull requests (PR).

Mise en place du projet

Tâche	Responsable	Issue / PR	Statut
Créer le dépôt et initialiser React + TypeScript + Vite	Oliver	#1 / PR #2	Terminé
Rédiger les user stories (US-01 à US-28)	Oliver	—	Terminé
README : installation pas à pas, méthode de travail git	Oliver	#12 / PR #13, #19	Terminé

Thème et page d'accueil (US-01 à US-07)

Tâche	Responsable	Issue / PR	Statut
Choisir le thème : couleurs, polices, visuels	Toute l'équipe	#9	Terminé
Intégrer le thème « Orbital » avec Bootstrap 5.3, en clair et en sombre	Oliver	#9 / PR #18	Terminé
Navbar : liens, menu mobile, bouton Réserver, lien Connexion	Oliver	#6 / PR #18	Terminé
Bascule clair/sombre mémorisée dans le navigateur	Oliver	#6 / PR #18	Terminé
Section principale : titre, présentation et règles du sport	Tanguy, Cyrian	#7, #22 / PR #27	Terminé
Footer : contacts, liens utiles, réseaux sociaux fictifs	Tanguy, Oliver	#8, #22 / PR #18, #30	Terminé
Affichage correct sur petits et grands écrans	Oliver	#20, #29 / PR #25, #31	Terminé
Icône du site (logo ballon)	Oliver	#21 / PR #32	Terminé

Base de données (US-11)

Tâche	Responsable	Issue / PR	Statut
Modéliser les 8 tables (User, Club, Evenement, Reservation, Categorie, Article, Commande, LigneCommande)	Oliver, Cyrian	#11 / PR #23	Terminé
Mettre en place Prisma 7 + SQLite, première migration	Oliver	#11 / PR #23	Terminé
Documenter l'initialisation de la base dans le README	Oliver	#11 / PR #23	Terminé

Calendrier (US-15, US-16)

Tâche	Responsable	Issue / PR	Statut
Vue mois et vue semaine, navigation entre les périodes	Edgar	#10 / PR #26	Terminé
Fenêtre de détail d'un événement (date, heure, lieu, clubs, places)	Edgar	#10 / PR #26	Terminé
Vue liste sur mobile	Edgar	#10 / PR #26	Terminé
Filtres par type d'événement et par club	Edgar	#10 / PR #26	Terminé
Jeu de données fictif (4 clubs, 15 événements)	Edgar	#10 / PR #26	Terminé
Route `/calendrier`	Oliver	#10 / PR #26	Terminé
Filtre par équipe	—	#10	Reporté (attend US-25)

Répartition par membre

Membre	Travail réalisé
Tanguy DECORDE	Textes de la page d'accueil (présentation, principe et règles du sport), réseaux sociaux fictifs du footer, finalisation de la page d'accueil
Edgar FLAUD	Page Calendrier complète : vues mois et semaine, détail d'un événement, vue mobile, filtres, données fictives
Cyrian GOMME	Page d'accueil, schéma de la base de données, choix du thème, revue et fusion de la PR d'initialisation
Oliver WEST	Scrum Master. Initialisation du projet, README, user stories, intégration du thème et de la navbar, base de données Prisma, corrections d'affichage, revue et fusion des pull requests